

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **04/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 120.000,00€.

Αριθ. Απόφασης: 59/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/24-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάξης Δημήτριος
Ιωά νου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Α ραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης βραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη και της ΤΚ Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 08/01/2013 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 3/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 37,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 15/03/2013 για το ποσό των 78.757,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 48.807,38 €).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή για την υλοποίηση του εν λόγω έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ως εξής:

Διάνοιξη δρόμων, κατασκευή κρασπεδώσεων – πεζοδρομίων και κατασκευή ασφαλτοστρώσεων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Δ.Κ. Αμυνταίου.

Οι οδοί στις οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σύμφωνα με την αρχική μελέτη είναι οι εξής:

Οδός ανάμεσα στα ΟΤ 110-109, τμήμα οδού μεταξύ των ΟΤ 96-97 (προέκταση οδού Φιλίππου) και ΟΤ 95-96 (προέκταση οδού Περικλέους), οδός μεταξύ των ΟΤ 161-77 και 162-81 (οδός Καραϊσκάκη), ολοκλήρωση πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ 159-160, 156-157, 156-157Α (οδός Μάνου Χατζιδάκη), πεζόδρομος ανάμεσα στα ΟΤ 155-156, πεζόδρομος από ΟΤ 155 έως νότιο περιμετρικό και γύρω από 159Α (οδός Βασίλη Τσιτσάνη), πεζόδρομος μεταξύ των ΟΤ 165-166/166Α, πεζόδρομος μεταξύ των ΟΤ 178 -181 (οδός Αυξεντίου- έως περιμετρικό δρόμο), Οδός μεταξύ ΟΤ 185/184-188/189 (οδός Πηγασιού).

Αναλυτικότερα οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη είναι οι εξής:

Εκσκαφές ακατάλληλων εδαφών απομάκρυνση αυτών και επίχωση των κατάλληλων όπου απαιτείται., κατασκευή επιχωμάτων από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια, τοποθέτηση κρασπέδων διαστάσεων 30x15 εκατοστά και 20x10 εκατοστά και κατασκευή ρείθρων και κοιτοστρώσεων στα πεζοδρόμια με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και C12/15 αντίστοιχα, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ και βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ των ΠΤΠ Ο-150 και Ο-155 αντίστοιχα και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη αλλαγών της αρχικής μελέτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις οι οποίες συνόδευαν τον 1^ο ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με τη με αριθ. 282/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου μειωμένος κατά 2.061,20€ από την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με το από 16-03-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου τροποποιήθηκαν οι τελικές επιμετρήσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ

Επισυνάπτεται η διορθωμένη τελική επιμέτρηση εργασιών στην οποία αποτυπώνονται όλες οι αλλαγές.

Επισημαίνουμε ότι η επί έλαττον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 725,79€ (περιλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ της έκπτωσης μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) μέρος της οποίας χρησιμοποιείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών (127,03€).

Δεν υπάρχουν νέες τιμές εργασιών.

Η δαπάνη εργασιών, του 2^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 61.755,77€ (χωρίς ΦΠΑ). Η προτεινόμενη με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δαπάνη είναι μειωμένη κατά 736,47€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) από τη εγκεκριμένη δαπάνη του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 120.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **59/2016**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ