

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Αριθ. Απόφασης: 198/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδώνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 32434/10-12-2012 και 10556/05-06-2013 έγγραφα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, με τα οποία ορίζονται επιβλέποντες του έργου «**Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου**» οι υπογράφοντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Τη με αριθμ. πρωτ. 32353/07-12-2012 σύμβαση του έργου.

Την με αριθμό 178/2014 και ΑΔΑ:ΒΣΦΙΩΨΛ-Σ86 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως και τη 30/9/2014.

Την με αριθμό 341/2014 και ΑΔΑ:6ΨΧ1ΩΨΛ-NP7 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως και τη 30/11/2014.

Τη με αριθμό 367/2013 και ΑΔΑ:ΒΛΓΨΩΨΛ-3ΡΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Τη με αριθμό 422/2014 και ΑΔΑ:ΩΜ15ΩΨΛ-ΞΡΘ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Τη με αριθμό 304/2015 και ΑΔΑ:ΨΩΛ6ΩΨΛ-ΕΑΩ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δημοτικού περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Τις με αριθμό 1579/28-01-2015 και 1786/30-01-2015 αποφάσεις της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης επιβλήθηκαν περικοπές στη δαπάνη εργασιών ποσού 4.061,12€ και 1.507,28€ (πλέον ΦΠΑ23%) αντίστοιχα, λόγω της μη διενέργειας των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών

Την μελέτη του έργου και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την από 09-04-2014 τελική επιμέτρηση του έργου.

Την από 20-5-2016 αιτιολογική έκθεση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4^{ος} ΑΠΕ), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **198/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ