

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **11/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».

Αριθ. Απόφασης: 260/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9699/30-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρα Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος
Μπούτσκου Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο της ΤΚ Νυμφαίου Οικονομίδα Δημήτριο και της ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρου .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασσία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 04/10/2011 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 67/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 17/04/2013, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΠΑΡΧΑΡ ΑΤΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 42,80 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 27473/1353/08.07.2013.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/09/2013 για το ποσό του 809.423,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 464.624,40 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 04/05/2015.

Με την υπ' αριθμ. 152/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 23-04-2015 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/06/2015.

Με την υπ' αριθμ. 284/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 10-08-2015 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 18/09/2015.

Με την υπ' αριθμ. 336/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΕΗΔ/Β/28/29-09-2014 πράξη (μείωση βάθους τοποθέτησης δικτύου, επίχωση ορύγματος της Ιδιωτικής παροχής με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης).

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 13/10/2014 με τη με αριθμό 337/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 08/04/2015 με τη με αριθμό 135/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 07/12/2015 με τη με αριθμό 443/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 07/09/2015.

Υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου (29-10-2015) και εγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 22480/02-11-2015 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. 214/2016 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έγινε προκειμένου να συμπεριλάβει τη μείωση της αναθεώρησης σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, σύμφωνα με τον οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012. Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04 καθώς και το Π.Δ. 609/85.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει τα ανωτέρω για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 3669/08

2. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικείμενου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

3. Ν. 4070/12

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.
2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :

2.1 Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012, επομένως για το συγκεκριμένο έργο και αφού η σύμβαση του υπογράφηκε στις 11-09-2013 δεν θα προκύψουν αναθεωρήσεις.

2.1 Με τον 4^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	548.256,79	580.657,47	625.504,45	615.553,69	615.553,69
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	27.572,27	27.572,27	27.572,27	27.572,27	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	82.238,52	49.837,84	4.990,86	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	151.355,54	151.355,54	151.355,54	147.918,97	141.577,35
ΣΥΝΟΛΟ	809.423,12	809.423,12	809.423,12	791.044,93	757.131,04

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **260/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ