



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **25/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Αριθ. Απόφασης: 320/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13776/03-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γεώργου Τρύφων
Παπαχρήστου Νικόλαος

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Προϋπολογισμός : 250.000,00 € με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση : Ε.Α.Π.

Κ.Α. : 30.7332.016

Ποσό Σύμβασης : 120.864,36 € με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25.09.2017

Ανάδοχος : SOLIS A.E.

Συμβατικός Χρόνος : εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες

1^η Παράταση : ΑΔΣ 43/21.02.2018 με ημερομηνία 12.04.2018

2^η Παράταση : ΑΔΣ 128/23.04.2018 με ημερομηνία 12.06.2018

3^η Παράταση : ΑΔΣ 223/04.07.2018 με ημερομηνία 12.08.2018

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ : ΑΔΣ 118/23.04.2018.

Ιστορικό

Η με αριθμ. 50/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας του ως άνω έργου (17PROC005886857).

Με την απόφαση 99/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας (ΑΔΑ 671ΞΩΨΛ-0ΨΤ)

Με την απόφαση 128/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, κατοχυρώθηκε η σύμβαση και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της με τον Ανάδοχο (17ΑWRD001612583)

Με την αριθ. 2/Φ16α/55509/12.09.2017 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου, στην ελεγχθείσα διαδικασία ανάδειξης αναδόχου .

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου «SOLIS A.E.» υπεγράφη στις 25/09/2017 (Αρ. πρωτ. 14944) με συμβατικό ποσό 97.471,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Με την απόφαση 43/2018 (ΑΔΑ:7ΔΖΩΩΛ-ΡΕΒ) Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με ημερομηνία περαίωσης την 12.04.2018.

Με την απόφαση 118/2018 (ΑΔΑ:6Η2ΖΩΨΛ-2ΗΞ) Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την απόφαση 128/2018 (ΑΔΑ:6ΠΓΣΩΨΛ-3Γ1) Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε η 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 12.06.2018.

Με το υπ' αριθ. 6519/04.05.2018 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου δόθηκε εντολή για Προσωρινή Αναστολή Εκτέλεσης Εργασιών του έργου λόγω των καταγγελιών για την κατασκευή της παιδικής χαράς στην ΤΚ Νυμφαίου.

Με την απόφαση 223/2018 (ΑΔΑ:ΩΨΦΤΩΨΛ-ΙΔΗ) Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε η 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 12.08.2018 και εντολή η κατασκευή της παιδικής χαράς στην ΤΚ Νυμφαίου να μεταφερθεί στον χώρο του γηπέδου της ΤΚ Αετού.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »

Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»

N 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων»

N 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

«Διαμορφώσεις – Αναβαθμίσεις- Συντηρήσεις Παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κατά την φάση κατασκευής του έργου οι εργασίες εκτελέσθηκαν κανονικά και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου προέκυψαν

Α) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών.

2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) εγκρίνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1) Η σύνταξη του παρόντα ΑΠΕ έγινε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην νομοθεσία δημοσίων έργων (Άρθρο. 57 Ν 3669/08) όπως ισχύει σήμερα.

2) Στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.804,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. Η συνολική δαπάνη είναι κατά 60,06 € ή 0,05% μικρότερη από την σύμβαση και την εγκεκριμένη με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δαπάνη και οι μεταβολές που υπάρχουν έχουν εγκριθεί αρμόδια, όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της οικείας νομοθεσίας όπως ισχύουν. Ρητώς αναφέρεται ότι οι εν λόγω εργασίες δεν αφορούν επέκταση τεχνικού αντικείμενου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

3) Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) :

α) ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.

β) δεν τροποποιείται η μορφή του έργου και

γ) υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους περιβαλλοντικούς

όρους.

Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου έχουν ως εξής:

Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. =	120.864,36
Ποσό 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ=	120.864,36 (ισοζύγιο με τη Σύμβαση)
Ποσό 2 ^{ου} ΑΠΕ =	120.804,30 (επί έλατον κατά 0,05% με την Σύμβαση)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός, του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **320/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ