



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€.

Αριθ. Απόφασης: 326/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13776/03-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γεώργου Τρύφων
Παπαχρήστου Νικόλαος

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 04/07/2017 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 202/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η **Αλκ. Σπανός & ΣΙΑ ΕΤΕ** με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 49,20%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 30/10/2017 για το ποσό των 55.173,96€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 32.789,34 €).

Με τη με αριθμό 124/2018 και ΑΔΑ:ΩΤ07ΩΨΛ-Ν1Ο απόφαση του το ΔΣ Αμυνταίου ενέκρινε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του περιλαμβανομένου σε αυτόν 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Εργασιών του έργου του θέματος χωρίς μεταβολή στην αρχική συμβατική δαπάνη.

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο εκτελείτε για τη συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αμυνταίου. Βασικός στόχος είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει είτε λόγω ελλείψεων είτε λόγω φθορών των σχολικών εγκαταστάσεων και να βελτιωθούν οι υφιστάμενες συνθήκες. Εργασίες προβλέπονται τόσο για τα κτίρια τα ίδια όσο και στους προαύλιους χώρους αυτών. Οι επεμβάσεις επισκευής – συντήρησης που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αφορούν τα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα:

- Δημοτικό Σχολείο της TK Αγίου Παντελεήμονα
- Δημοτικό Σχολείο της TK Λεβαίας
- Δημοτικό Σχολείο της TK Σκλήθρου

- Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Ξινού Νερού
- Γυμνάσιο Φιλώτα
- Γενικό Λύκειο Φιλώτα
- Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ως εξής:

- Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, Αποκατάσταση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ με κατασκευή ασφαλοτότητα
- Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Λεβαΐας, Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου θερμομονωτικά.
- Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Σκλήθρου, Ασφαλτόστρωση και σκυροδετήσεις προαύλιου χώρου
- Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Ξινού Νερού, Χρωματισμοί επιφάνειας της εξωτερικής τοιχοποιίας με ταυτόχρονη αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων.
- Γυμνάσιο Φιλώτα, Κατασκευή κερκίδων και περάτωση γηπέδου βόλεϊ με κατασκευή ασφαλοτότητα.
- Γενικό Λύκειο Φιλώτα, Κατασκευή κερκίδων
- Γενικό Λύκειο Αμυνταίου, Αποκατάσταση ασφατικού δαπέδου προαύλιου χώρου με αποξήλωση του παλαιού και κατασκευή νέου ασφαλοτότητα.

Διαπιστώθηκαν στη φάση της κατασκευής του έργου, αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, σε σχέση με τις προμετρητικές ποσότητες της μελέτης και του 1^{ου} ΑΠΕ, όπως προέκυψαν από τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τη ολοκλήρωση της σύμβασης. Οι αυξομειώσεις φαίνονται στην προμέτρηση η οποία συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί éλατον δαπάνη εργασιών καλύπτει τμήμα της επί πλέον δαπάνης, ενώ υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη και η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται εξολοκλήρου από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη εργασιών, του 2^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 44.425,37€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 1.111,24 € από την εγκεκριμένη σύμβαση.

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 55.087,46€ μειωμένη κατά 86,50€ από την εγκεκριμένη σύμβαση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **326/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ