

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **17/2019**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€.

Αριθ. Απόφασης: 228/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 03 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11568/27-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Ελευθερία Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2018 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 274/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο κ. Ιωακείμης Σπυρίδων Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 52,61%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 16/01/2019 για το ποσό των 107.093,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 63.437,72€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο περιλαμβάνει:

- ΤΚ Φιλώτα : αποκατάσταση της ασφαλτόστρωσης σε δρόμο στο πίσω μέρος της παλιάς κοινότητας έως και την κεντρική πλατεία, η αποκατάσταση κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης από τον ΙΝ Αγίου Γεωργίου έως και την κεντρική οδό και η αποκατάσταση κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης με την κατασκευή νέας στον δρόμο του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα και έως την παλιά κοινότητα,
- ΤΚ Λεβαΐας : αποκατάσταση δρόμου Δημοτικού Σχολείου και Παιδικού Σταθμού έως τον κεντρικό (επαρχιακό) δρόμο, η κατασκευή ασφαλικής στρώσης επί των οδών στην πλευρά του ΟΤ 43 και από την κεντρική (επαρχιακή) οδό έως την άκρη του ΟΤ 45 και την άκρη του ΟΤ 48, η διαμόρφωση του δρόμου στην παρειά του ΟΤ 72 στην άκρη της κοινότητας προς Φιλώτα και η διαμόρφωση του δρόμου μεταξύ των ΟΤ 62 και 63 από την κεντρική (επαρχιακή) οδό έως την άκρη του σχεδίου του οικισμού.
- ΤΚ Αντιγόνου : κατασκευή πεζοδρομίου έναντι του ΙΝ Αγίου Υπατίου και επί του κεντρικού δρόμου (επαρχιακός),
- ΤΚ Βεγόρας: κατασκευή κρασπεδώσεων και ασφαλτόστρωσης δρόμου εντός του οικισμού και επί των οικιών Παπαχαράλαμπος και Φραντζή και η αποκατάσταση δρόμου στην παρειά του Δημοτικού Σχολείου από τον δρόμο εισόδου στην κοινότητα έως την είσοδο του σχολείου,
- ΤΚ Μανιακίου: διαμόρφωση μικρού κοινόχρηστου χώρου (οικία Μαλεζίδη) και κατασκευή ασφαλτόστρωσης επί του μικρού δρόμου κάθετα στην κεντρική οδό,
- ΤΚ Αετού: κατασκευή ασφαλτόστρωσης στον τσιμεντοστρωμένο δρόμο εισόδου στον ΙΝ Αγ. Γεωργίου,
- ΤΚ Σκλήθρου: κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δρόμο που οδηγεί στην οικία Δεληγιαννακή εντός του σχεδίου του οικισμού,

- ΤΚ Πεδινού: διαμόρφωση και κατασκευή ασφαλτόστρωσης στον νέο κόμβο του Παιδικού Σταθμού εντός του οικισμού,
- ΤΚ Βαρικού: κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δρόμου που οδηγεί στην οικία Γκέλη Νικολάου.
- αποκατάσταση του καταστρώματος οδοποιίας επί της γέφυρας Σουλού στην οδό Βεγόρας-Μανιακίου.

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Οι νέες τιμές προκύπτουν από το συνημμένο ΠΚΝΤΜΕ και αφορούν εργασίες ανύψωσης στάθμης καλυμμάτων φρεατίων στη Τ.Κ. Λεβαΐας στη οδό πλησίον του Δημοτικού Σχολείου και την κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου στη γέφυρα Σουλού.

Λόγω προμετρητικού σφάλματος, επί πλέον εργασίες απαιτήθηκαν κυρίως για την κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων κατά την ασφαλτόστρωση σε τσιμεντόδρομους στην Τ.Κ. Λεβαΐας και στην αποξήλωση των ασφαλτοταπήτων. Επί έλατον εργασίες προέκυψαν κυρίως στις γενικές εκσκαφές καθώς δεν απαιτήθηκαν από τη μορφολογία των υφιστάμενων οδών και στην υπόβαση οδοστρώσις καθώς εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής οδοστρώσις μεταβλητού πάχους (ΑΤ3).

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί έλατον δαπάνη εργασιών καλύπτει τμήμα της επί πλέον δαπάνης, ενώ υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη και η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται εξολοκλήρου από τη δαπάνη των προβλέπτων.

Η δαπάνη εργασιών, του 1^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 86.084,96€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 701,39 € από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 107.093,17€ μειωμένη κατά 0,04€ από αυτή της αρχικής σύμβασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 228/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ