



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **24/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 148.552,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 52666/27-08-2021 (Β' 3958), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13149/03-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γρομπανόπουλος Τρύφων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 13230/6–9–2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 148.552,00 €, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 111/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119 και 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την παραπάνω Γνωμοδότησή της η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 148.552,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27/1/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας η οποία συνίσταται στις ιδιαίτερες συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και τη **μετάθεση** του χρόνου παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου»**, συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **148.552,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την **27/1/2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας η οποία συνίσταται στις ιδιαίτερες συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (Φ.Ε.Κ. 68/20.3.2020, τ. Α')
3. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
4. Την αριθ. 111/2021 απόφαση ΔΣ Αμυνταίου
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8388/02-06-2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε., και διακριτικό τίτλο Ergotrak, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου 12351/18-8-2021 αίτημα του παραπάνω Οικονομικού Φορέα, για τη Μετάθεση του χρόνου παράδοσης
7. Την με αρ. πρωτ. 13230/06-09-2021 Γνωμοδότηση του Επόπτη Παρακολούθησης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης.
8. Τις σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση οχημάτων παγκοσμίως, λόγω του υψηλού αριθμού παραγγελιών που έχουν συσσωρευτεί, ως φυσική απόρροια της μειωμένης παραγωγικής δράσης όλων των εργοστασίων στο διάστημα της εξάπλωσης της πανδημίας CIVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή της.
9. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του

άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, σύμφωνα με
διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
10. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου»**, συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **148.552,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την **27/1/2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας η οποία συνίσταται στις ιδιαίτερες συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **263/2021**
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.