

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **17/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Ανάκληση του 2ου ΑΠΕ του έργου Έξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού Αγραπιδιών Πεδινού και έγκριση εκ νέου του 2ου ΑΠΕ του έργου εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων αετού Αγραπιδιών Πεδινού.

Αριθ. Απόφασης: 376/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 05 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15466/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνο
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Βολιώτης Αργύριος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας
Κύρκου Κυριάκος
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Σώματος την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 345/2016 απόφαση του, ενέκρινε τον 2^ο ΑΠΕ του έργου "Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού", ο οποίος είχε θεωρηθεί αρμοδίων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 13-09-2016.

Κατόπιν όμως ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και το Ν. 4412/2016 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 153, παράγραφο 23, κατ' εξαίρεση από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ, στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6, ορίζεται από τη σχέση $s \text{ (ή } \sigma) = 1$.

Επομένως δεν προκύπτει αναθεώρηση για το ανωτέρω έργο αφού η δημοπρασία του έργου είναι μετά το Δ' τρίμηνο του 2012, δηλαδή είναι μηδενική.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ' αριθμ. 345/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου "Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού" και έγκριση εκ νέου του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου "Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού".

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της υπ' αριθμ. 345/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου "Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού" και έγκριση εκ νέου του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου "Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **376/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ