



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 131/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **14/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση δεύτερης (2ης) παράτασης ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 18170/24-12-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste», συμβατικού προϋπολογισμού 7.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8821/17-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάτσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 18170/24-12-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV004273043) Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο **«Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste»**, λήξης 30/9/2019, η οποία χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Less Waste 2018ΕΠ40560005 ΕΛΛΑΔΑ – FYROM, καθώς και την υπ' αριθμ. 177/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ: 7ΧΑ6ΩΨΛ-7Α7, ΑΔΑΜ: 19SYMV005619153) με την οποία χορηγήθηκε παράταση της παραπάνω Σύμβασης μέχρι την 30/6/2020, λόγω αναθεώρησης και παράτασης του συνολικού Προγράμματος.

Με το από 4/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του εν' λόγω Προγράμματος εγκρίθηκε η παράτασή του έως την 13/1/2021 και ως εκ' τούτου θα πρέπει να

παραταθεί και η ισχύς της παραπάνω Σύμβασης μέχρι την 30/1/2021, προκειμένου να υπάρχει αρτιότερη υποστήριξη των Δράσεων του Δήμου οι οποίες χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση ισχύος της παραπάνω Σύμβασης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 177/2019 απόφαση Ο.Ε.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 18170/24-12-2018 Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με της επωνυμία Ιηnos Ι.Κ.Ε, Τεχνική Συμβουλευτική Καινοτομίας, συμβατικού ποσού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste», λήξης 30/9/2019.
5. Την παράταση του συνολικού Προγράμματος LessWaste έως την 13/1/2021, σύμφωνα με το από 4/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του εν' λόγω Προγράμματος.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου 8585/15-6-2020 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
7. 6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8591/15-6-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
8. Τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, που προηγήθηκαν της συγκεκριμένης Σύμβασης.
9. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2η) τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ' αριθ. 18170/24-12-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο **«Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste»** συμβατικού ποσού 7.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, έως την 30/1/2021, λόγω παράτασης του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των παρεχόμενων εργασιών – υπηρεσιών ή των χρηματικών ποσών που προβλέπονται στη παραπάνω Σύμβαση. Τα υπόλοιπα άρθρα της παραπάνω Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **131/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.