



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **14/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση τρίτη (3ης) παράτασης ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 4460/22-3-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», συμβατικού ποσού 31.000,00 €.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8821/17-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάτσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. 4460/22-3-2018 Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο **«Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life»**, λήξης 31/12/2018, η οποία έχει ενταχθεί στο Έργο Amybear του Προγράμματος Life και χρηματοδοτείται από το Ε.Α.Π. Δ' ως ίδια συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου.

Με την υπ' αριθ. 162/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 6Υ6ΤΩΨΛ-ΗΡΘ, ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003947773) εγκρίθηκε η τροποποίηση – παράταση της εν' λόγω Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, έως την 31/12/2019.

Με την υπ' αριθ. 276/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΛΦΛΩΨΛ-37Π, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006066330) εγκρίθηκε η δεύτερη

(2η) τροποποίηση – παράταση της εν' λόγω Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, έως την 30/6/2020.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου 8849/18-6-2020 αίτημα του παραπάνω Οικονομικού Φορέα ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της παραπάνω Σύμβασης έως την 30/11/2020, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των εργαστηρίων ανάλυσης εξαιτίας του COVID-19, ακολούθως του μειωμένου δυναμικού του εργαστηρίου λόγω περιορισμού του αριθμού ταυτόχρονα εργαζόμενων ερευνητών στον δεδομένο χώρο του εργαστηρίου και τέλος λόγω δυσκολιών που προκύπτουν λόγω COVID-19 στην προμήθεια των απαραίτητων αντιδραστηρίων από το εξωτερικό.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση ισχύος της παραπάνω Σύμβασης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 162/2018 απόφαση Δ.Σ.
4. Την αριθ. 276/2019 απόφαση Ο.Ε.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4460/22–3–2018 Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ., συμβατικού ποσού 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», λήξης 31/12/2018
6. Τη παράταση του συνολικού έργου “Amybear” έως την 30/11/2021.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου 8849/18-6-2020 αίτημα του παραπάνω Οικονομικού Φορέα για τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της παραπάνω Σύμβασης έως την 30/11/2020 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8853/18-6-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, περί θετικής γνωμοδότησης για τη χορήγηση παράτασης της εν' λόγω Σύμβασης έως την 30/11/2020.
9. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, σύμφωνα με διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
10. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τρίτη (3η) **παράταση ισχύος** της υπ' αριθμ. 4460/22–3–2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο **«Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life»** συμβατικού ποσού 31.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, **έως την**

30/11/2020, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των εργαστηρίων ανάλυσης εξαιτίας του COVID-19, ακολούθως του μειωμένου δυναμικού του εργαστηρίου λόγω περιορισμού του αριθμού ταυτόχρονα εργαζόμενων ερευνητών στον δεδομένο χώρο του εργαστηρίου και τέλος λόγω δυσκολιών που προκύπτουν λόγω COVID-19 στην προμήθεια των απαραίτητων αντιδραστηρίων από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των παρεχόμενων εργασιών – υπηρεσιών ή των χρηματικών ποσών που προβλέπονται στη παραπάνω Σύμβαση. Τα υπόλοιπα άρθρα της παραπάνω Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **146/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.